



“Recuperación del entorno del embalse del Vicario y Ordenación del Uso Social”

La CHG manifiesta que el Ayuntamiento de Ciudad Real incumplió su compromiso de adquirir los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto en el embalse del Vicario, motivando con ello el retraso de las obras.

- El 27 de diciembre de 2002 se suscribió un convenio entre la CHG y el Ayuntamiento de Ciudad Real por el cual este último se comprometía a adquirir los terrenos para la ejecución del proyecto.
- Esta actuación, con un presupuesto de 4.700.000 €, ha sido financiada íntegramente por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la CHG.

10.mayo.07. El 27 de diciembre de 2002 la CHG y el Ayuntamiento de Ciudad Real suscribían un Convenio de Colaboración para la ejecución del proyecto de “Recuperación del entorno del embalse del Vicario y ordenación del Uso Social”.

En base a este documento la CHG se comprometía a redactar y financiar el proyecto y al Ayuntamiento le correspondía la adquisición de los terrenos para su ejecución.

La CHG, en base a dicho compromiso, encarga a la empresa TRAGSA las obras por un importe de 3.906.564,19 €, iniciándose las mismas en junio de 2003.

En el año 2006 el proyecto inicial fue sometido a un modificado que supuso un incremento adicional de 773.893,52 €.

La variación más importante por la cual se solicitó la realización de este Modificado obedeció a la necesidad de suministro de energía eléctrica para las instalaciones que se realizaron en el entorno del embalse, ya que el Ayuntamiento no pudo poner a disposición de este Organismo la línea privada que se había previsto utilizar.



A la vista de estas circunstancias la CHG decidió llevar a cabo una nueva línea que por razones ambientales consideró debía ir enterrada. Para ello el Ayuntamiento se comprometió a expropiar los terrenos necesarios. Dicha expropiación no se llegó a realizar, incumpliendo de nuevo el Ayuntamiento su compromiso, por lo que la CHG decidió que la misma fuera por terrenos de Dominio Público, prolongándose la fecha de ejecución de los trabajos hasta finales de 2007.

En todo momento la CHG ha dado soluciones a problemas que, ajenos a su responsabilidad, hubieran hecho inviable el proyecto, a un cuando dichas soluciones han supuesto un incremento en el presupuesto inicialmente previsto y financiado íntegramente por este Organismo.

La actuación, prácticamente terminada, está a expensas de la finalización de las obras que suministren energía a las instalaciones, ya que las mismas no pueden entregarse para uso público sin la necesaria acometida eléctrica.