

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO



Inicio de Actuaciones de control de la especie exótica invasora Nenúfar Mejicano en la cuenca del Guadiana. Fase I

Badajoz, 28 de octubre de 2025



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos



MEJORA DE LA CONTINUIDAD FLUMINAL DEL RÍO GUADIANA EN EL AZUD DE LA PESQUERA EN EL T.M DE BADAJOZ (BADAJOZ)

Presupuesta 2.260.489,49 €
Porcentaje de ejecución: 100%



Cofinanciado por
la Unión Europea



JUNTA DE
EXTREMADURA



Fondos Europeos

"MEJORA DE LA CONTINUIDAD FLUMINAL EN EL AZUD DE LA GRANADILLA EN EL T.M. DE BADAJOZ"

Presupuesto de ejecución: 5.399.532,01 €

Porcentaje de ejecución: aprox. 40%

ferrovial



Cofinanciado por
la Unión Europea



JUNTA DE
EXTREMADURA



Fondos Europeos

“ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL DE LA ESPECIE EXÓTICA INVASORA NENÚFAR MEJICANO (*NYMPHAEA MEXICANA*) EN LA CUENCA DEL GUADIANA”

Presupuesta: 846.979,19 €

Empresa adjudicataria: Gabinete Técnico Ambiental SLU



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos

Actuaciones de control de la especie exótica invasora Nenúfar Mejicano (*Nymphaea mexicana*) en la cuenca del Guadiana.



Fase 1 – 36 meses

Paraje Sagrajas en el Arroyo de la Cabrera

Puente de la Autonomía

Ejecuta:



4.507.345,85 €



Fase 2 – 36 meses

Puente de la Autonomía

Río Caya

Ejecuta: Pendiente de licitación pública

20.124.146,40 €



Cofinanciado por
la Unión Europea



JUNTA DE
EXTREMADURA



Fondos Europeos

Actuaciones de control de la especie exótica invasora Nenúfar Mejicano (*Nymphaea mexicana*) en la cuenca del Guadiana.



Uso de técnicas mecánicas y manuales para la retirada efectiva de la biomasa de *Nymphaea mexicana*.

- ✓ Garantizando una intervención eficiente y sostenible.
- ✓ Minimizando los impactos negativos sobre el resto de los componentes del ecosistema fluvial.
- ✓ Preservando, en la medida de lo posible, los hábitats naturales existentes.



Objetivo

Erradicar la especie invasora *Nymphaea mexicana* y minimizar el riesgo de recolonización futura.



Otras actuaciones



Reintroducción de especies vegetales y animales autóctonas.



Mejora y conservación de la biodiversidad.



Actuaciones frente a  (tortuga de florida y camalote).



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos

Actuaciones de control de la especie exótica invasora Nenúfar Mejicano (*Nymphaea mexicana*) en la cuenca del Guadiana.

LISTADO DE OPERACIONES

✓	Redacción de proyecto de EIA y proyecto de actuaciones de control de la EBI nenúfar mejicano (<i>Nymphaea mexicana</i>) en la cuenca del Guadiana .	222.180,56 €
✓	Mejora de la continuidad fluvial del río guadiana en el azud de la pesquera en el T.Mde Badajoz (Badajoz).	2.260.489,49 €
✓	Mejora de la continuidad fluvial en el azud de la Granadilla en el T.M de Badajoz	5.399.532,01 €
✓	AT. a la dirección de obras, coordinación de seguridad y salud y vigilancia ambiental de las actuaciones de control de la especie exótica invasora nenúfar mejicano (<i>Nymphaea mexicana</i>) en la cuenca del guadiana.	846.979,19 €
✓	Actuaciones de control de la EBI nenúfar mejicano (<i>Nymphaea mexicana</i>) en la cuenca del Guadiana . FASE I: Paraje Sagrajas en el arroyo de la Cabrera – Puente de la Autonomía. (Badajoz)	4.507.345,85 €
✓	Actuaciones de control de la EBI nenúfar mejicano (<i>Nymphaea mexicana</i>) en la cuenca del Guadiana . FASE 2: Río Caya –Puente de la Autonomía. (Badajoz)	20.124.146,40 €

TOTAL: 33.360.673,50 €



Cofinanciado por
la Unión Europea



Fondos Europeos

Actuaciones de control de la especie exótica invasora Nenúfar Mejicano (*Nymphaea mexicana*) en la cuenca del Guadiana.

PLANO



Cofinanciado por
la Unión Europea



JUNTA DE
EXTREMADURA



Fondos Europeos



Cofinanciado por
la Unión Europea




JUNTA DE
EXTREMADURA



Fondos Europeos

Fase 2



Fase 1

