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CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
 

 
Cláusula 1. Régimen jurídico 

El contrato al que se refiere el presente Pliego tienen carácter administrativo de acuerdo con el artículo 
19 del Texto Refundido de la  Ley de Contratos del Sector Público, (en adelante, TRLCSP), aprobado 
por  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y la naturaleza propia de los contratos de 
obras. 
 
Este contrato se rige por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ( en adelante 
PCAP), por el Proyecto aprobado por el órgano de contratación, por la legislación básica del Estado en 
materia de contratos públicos: TRLCSP, y en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, el 
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (en adelante 
RGLCAP), por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre 
 
Tanto el PCAP, su Cuadro de Características y sus Anejos, como el Pliego de prescripciones Técnicas 
(en adelante PPT), el programa de trabajo a que se refiere la Cláusula 34 de este Pliego y los 
documentos integrantes del proyecto de obras aprobado por el órgano de contratación, revisten 
carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en 
el mismo acto de formalización del contrato 
 
Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado de la  
Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, políticas y 
prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo 
promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre 
hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión. 
 
En caso de discrepancia entre el PCAP y  cualquiera de los restantes documentos  contractuales, 
prevalecerá el contenido de aquel. 
 

 
Cláusula 2. Objeto del contrato y codificación. 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras descritas en el 
Apartado1 del Cuadro de Características, según el proyecto aprobado por el órgano de 
contratación, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los 
factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su 
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aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en el artículo 123 del TRLCSP, habiéndose 
contemplado en su elaboración lo preceptuado en el Libro Segundo, Título Primero, Capítulo II, Sección 
segunda del RGLCAP. 
 
La codificación CPA y CPV serán las que se establecen en el Apartado 1 del Cuadro de 
Características. 
 
Si el objeto del contrato se divide en lotes, se determinará en el Apartado 1 del Cuadro de 
Características, indicando el contenido de cada uno de ellos y la codificación, en su caso 
 

 
Cláusula 3. Presupuesto base de licitación y sistema de formulación del precio 

El Presupuesto Base de Licitación (PBL), consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada 
en el Apartado 6 del Cuadro de Características  distribuido en las anualidades previstas en este 
apartado. 
 
Cuando así se establezca en el Apartado 1 del  Cuadro de Características los licitadores podrán 
licitar por lotes (a uno, a varios o a todos ellos). El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se 
divida el objeto del contrato y su distribución en anualidades se especificará igualmente en el Apartado 
6. 
 
Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y 
la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, (IVA) ó el que, en su caso le sustituya, que figura como partida 
independiente en el Apartado 6. 
 
En el supuesto que en el Apartado 6 del Cuadro de Características  se prevea la tramitación 
anticipada del expediente, a que se refiere el  artículo 110.2 del TRLCSP, la adjudicación y 
formalización del contrato quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 
correspondiente 
 
El sistema de determinación del precio será el que venga determinado en el Apartado 7 del Cuadro de 
Características. 
 

 
Cláusula 4. Valor Estimado del contrato 

El Valor Estimado del contrato, calculado conforme al artículo 88 del TRLCSP asciende a la cantidad 
indicada en el Apartado 8 del Cuadro de Características. Asimismo, cuando se haya establecido en 
el Apartado 1 del Cuadro de Características la posibilidad de licitar por lotes, se indicará también en 
el  referido Apartado 8 del mismo el Valor Estimado de cada uno de ellos. 
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El órgano de contratación podrá exceptuar de las exigencias establecidas para los contratos sujetos a 
regulación armonizada, de conformidad con el artículo 14.2 del TRLCSP, si así lo hace constar en el 
Apartado 8 del Cuadro de Características, a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 1.000.000 €, 
siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 20% del valor acumulado 
de la totalidad de los mismos. 
 

 
Cláusula 5. Precio del contrato 

El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el 
presupuesto base de licitación. Se indicará como partida independiente el IVA ó el impuesto que, en su 
caso le sustituya, y se abonará con cargo a las anualidades previstas en el Apartado 6 del Cuadro de 
Características. 
 
La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja 
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas. 
 
En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como 
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Pliego y demás 
disposiciones de aplicación. 
 

 
Cláusula 6. Órgano de Contratación  

El órgano de contratación es el que se determina en el Apartado 2 del Cuadro de Características. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 210 y 211 del TRLCSP, el órgano de contratación 
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta y los acuerdos que se adopte en el ejercicio de las mismas pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 
 

 
Cláusula 7. Perfil de contratante 

El acceso público a la información relativa al presente contrato se ofrecerá mediante su publicación en 
el perfil de contratante que se señala en el Apartado 5 del Cuadro de Características. 
 
CAPÍTULO II – LICITACIÓN 
 

 
Cláusula 8. Capacidad para contratar y solvencia de las empresas. 
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Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de 
obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones para contratar con la Administración 
establecidas en el artículo 60 del TRLCSP y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica 
por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y en el Apartado 14 Cuadro de 
Características, requisito éste último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los 
casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo 
establecido en el Apartado 14 del Cuadro de Características 
 
Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego 
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios  
 
Las Uniones Temporales de Empresarios (en adelante, UTEs, deberán reunir además, los requisitos 
establecidos en el artículo 59 de la TRLCSP  
 
Las empresas extranjeras comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos en los 
artículos  58 y 72.2  del TRLCSP. 
 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos establecidos en los 
artículos 55 y 72.3 del TRLCSP. 
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional señalada en el 
Apartado 14 del Cuadro de Características que, en su caso, sea exigible para la realización de la 
actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.  
 
No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha 
participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras.  
 
No podrán adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los contratos de obras, ni a las 
empresas a éstas vinculadas, los correspondientes contratos que tengan por objeto la vigilancia, 
supervisión, control y dirección de la ejecución de obras e instalaciones. Se entenderá por empresas 
vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de 
Comercio. 
 
La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo tipo 
que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la 
misma. 
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Cláusula 9. Procedimiento de adjudicación 

El contrato se adjudicará por procedimiento restringido, en aplicación del artículo 138.2 del TRLCSP, 
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal 
 
En el Apartado 12 del Cuadro de Características se indicará si la tramitación del expediente se 
realiza por procedimiento ordinario o urgente  
 

 
Cláusula 10: Criterios de selección de candidatos 

Los criterios objetivos de selección con arreglo a los cuales el órgano de contratación cursará las 
invitaciones a participar en el procedimiento, son los que se especifican en el número 3 del anexo I.  
 
Los límites inferior y, en su caso, superior de empresas a invitar se encuentran fijados en el apartado 
16 del Cuadro de Características. 
 

 
Cláusula 11. Presentación de solicitudes de participación. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 145 del TRLCSP, cada empresario no podrá presentar más de 
una solicitud de participación. Tampoco podrá suscribir ninguna solicitud en UTE con otros empresarios 
si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de estas prohibiciones 
dará lugar a la inadmisión de todas las solicitudes  por él suscritas. 
 
La presentación de solicitudes supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional del 
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad 
alguna. 
 

 
Cláusula 12.. Medios electrónicos. 

Se admitirá la utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la 
presentación tanto de solicitudes de participación como de proposiciones y documentos, así como en 
las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de contratación y los interesados si así se indica en 
el Apartado 13 del Cuadro de Características  y en el número 7 del  Anexo I. 
 

 
Cláusula 13. Lugar y plazo de presentación de solicitudes de participación 

Las solicitudes de participación se presentarán en las dependencias u oficinas expresadas en el 
Apartado 35 del Cuadro de Características, en el anuncio de la licitación que se publique en el 
Boletín Oficial del Estado  y, en su caso, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (en 
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adelante, BOE y DOUE, respectivamente), y en el perfil de contratante o se enviarán por correo dentro 
del plazo de admisión señalado en aquél.  
Cuando las solicitudes se envíen por correo deberán remitirse a las dependencias o unidades indicadas 
en el anuncio de licitación dentro del plazo fijado en el mismo; en este supuesto el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y notificar en el mismo día al órgano 
de contratación la remisión de la oferta mediante, fax o telegrama en el que se haga referencia al 
número del certificado del envío hecho por correo y se consigne el objeto de la licitación, número de 
expediente y nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la 
documentación si es recibida en aquellas dependencias con posterioridad a la fecha y hora de la 
terminación del plazo señalado en el anuncio.  
 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
documentación, ésta en ningún caso será admitida. 
 

 
Cláusula 14. Forma y contenido de las solicitudes de participación  

Las solicitudes de participación y la documentación que las acompaña se presentarán redactadas en 
lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constarán de DOS (2) SOBRES, cerrados 
y firmados por el candidato o persona que lo represente. 
 

 

SOBRE NÚMERO 1: DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE 
CANDIDATOS A LICITADORES 

En el anverso del sobre, en forma  bien visible, se consignarán los datos siguientes: 

 
SOBRE Nº  1 

SELECCIÓN DE CANDIDATOS A LICITADORES 
 

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA EXIGIDA PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN  
IDENTIFICACION DE LA LICITACION:  
Número del expediente …………………………………… 
Titulo completo del objeto del contrato…………………………………. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR: 
Denominación o razón social del licitador: (denominación completa, incluidas siglas) 
……………………………………………………………………….. 
Lote o lotes a los que se presenta la oferta (si procede) .…………………… 
D.N.I o N.I.F:………………………………………………………………… 
Dirección Postal:………………………………………………………….. 
Nºs  Tnº: …………………… 
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Opciones de contenido: 

OPCION A: 
 
Cuando así se establezca en el Cuadro de Características, la aportación inicial de la  documentación 
a incluir en el SOBRE número 1 señalada en los números 1 al 14 siguientes, podrá ser sustituida por 
una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas 
legalmente para contratar con la Administración. En todo caso bastará con esta declaración 
responsable en los contratos de obras con valor estimado inferior al importe que se señala en el 
apartado 4 del artículo 146 del TRLCSP, en la redacción dada por el Artículo 44 de la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
 
El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos 
para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las 
proposiciones. 
 
La declaración responsable se ajustará al modelo del Anexo II 
 
En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá 
recabar en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los 
licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para 
ser adjudicatario del contrato. 
 
OPCION B: 
 
 En el supuesto de NO haber sido establecida la opción A), contendrá los documentos que se 
relacionan a continuación: 
 
Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original o mediante copias que 
tengan carácter de auténticas conforme a la legislación vigente (artículo 46 de la LRJPAC), a excepción 
de aquellos documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán ser, en  
todo caso, originales. 
 

Nºs  

Correo electrónico a efectos de notificaciones: ……………. 
Fax: ………………………. 

Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar: 
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Las fotocopias de dichos documentos no tendrán validez si en ellas no consta su autenticidad legal 
derivada del cotejo con el original respectivo realizado por funcionario de la Administración General 
del Estado 
 
1.- UN ÍNDICE DE DOCUMENTOS EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR EN HOJA INDEPENDIENTE EL 
CONTENIDO DEL SOBRE. 
 
2.- LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y CAPACIDAD DE 
OBRAR DEL EMPRESARIO, ASÍ COMO LA HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL 
QUE, EN SU CASO, RESULTE EXIGIBLE: 
 
2.1.- EMPRESARIOS ESPAÑOLES 
 

2.1.1-La capacidad de obrar de los empresarios que sean personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las 
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
Oficial, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF), 
 
2.1.2.- Si se trata de empresario individual, el Documento Nacional de Identidad (DNI) o documento 
que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. 
 
2.1.3.- Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto 
del contrato una determinada habilitación empresarial o profesional, se acompañará el certificado 
acreditativo indicado, en su caso, en el Apartado 14 del Cuadro de Características  
 
Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la 
presentación de la proposición 
 

2.2.- EMPRESARIOS NO ESPAÑOLES NACIONALES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN 
EUROPEA  
 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros 
de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las 
disposiciones comunitarias de aplicación.  
 

2.3.- LOS DEMÁS EMPRESARIOS EXTRANJEROS 
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Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la 
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular 
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa el que se haga constar, previa 
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o 
análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.  
 
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente de España sobre la 
condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial 
del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada o, en caso 
contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 55.1 del TRLCSP. 
 
Estas empresas deberán acreditar que tienen abierta sucursal en España, con designación de 
apoderados o representantes para sus operaciones y que están inscritas en el Registro Mercantil 
 

2.4.- UNIONES TEMPORALES DE EMPRESARIOS (UTEs) 
 
Los empresarios que concurran agrupados en una UTE deberán indicar los nombres y las 
circunstancias de los que la constituyan, la participación porcentual de cada uno de ellos y declarar de 
forma expresa que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, en caso de 
resultar adjudicatarios. Este documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 
empresas que lo suscriben.  
Cada uno de los empresarios integrados en la UTE deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
representación, solvencia financiera y técnica, en su caso, clasificación, y demás requisitos exigidos 
conforme a lo previsto en los apartados anteriores, acumulándose a efectos de la determinación de la 
solvencia de la UTE las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin 
perjuicio de lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 del RGLCAP.  
 
Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o 
apoderado único de la UTE con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que pueden otorgar las empresas para los cobros y pagos de cuantía 
significativa. La duración de las uniones temporales de empresas será coincidente con la del contrato.  
 
3.- LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN, EN SU CASO, LA REPRESENTACIÓN DEL 
EMPRESARIO 
 
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, o actúen como su mandatario, 
deberán presentar poder bastante al efecto, acompañado de copia  del DNI. o del documento que, en 
su caso, le sustituya reglamentariamente. 
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Si el licitador fuese persona jurídica, el poder deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro 
Mercantil.  
 
Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesaria la inscripción previa en el 
según el artículo 94.5 del Registro Mercantil. 
 
4.- DECLARACIÓN DE LOS LOTES A LOS QUE SE CONCURRE.  
 
Si el contrato admite su división en lotes, los licitadores deberán expresar, mediante una declaración, el 
lote o lotes a los que presenta oferta 
 
5.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O 
PROFESIONAL O, EN SU CASO, LA  CLASIFICACIÓN. 
 
5.1.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA  CLASIFICACIÓN 
 
Cuando fuere exigible la clasificación conforme a lo dispuesto en el artículo 65 del TRLCSP, dicha 
circunstancia se hará constar en el Apartado 14 del Cuadro de Características, debiendo el 
empresario presentar el correspondiente certificado de clasificación en vigor, expedido por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa, acompañado de una declaración sobre su vigencia. 
 
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento acreditativo de 
haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la 
clasificación exigida en el plazo previsto en la Cláusula 15 de este pliego para la subsanación de 
defectos u omisiones en la documentación. 
 
En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas 
especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación 
en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el 
compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que 
dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte 
que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato 
 
Respecto de las UTEs el régimen de acumulación de las clasificaciones será el establecido en los 
artículos 51 y 52 del RGLCAP. 
 
Para los casos en los que, exigiéndose clasificación, concurran en la UTE empresarios nacionales, 
extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberán acreditar su 
clasificación como contratistas de obras y los últimos su solvencia económica y financiera y técnica, 
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todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84 del TRLCSP sobre los certificados comunitarios 
de clasificación. 
 
5.2.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O 
PROFESIONAL: 
 
En los casos en que con arreglo al artículo 65 del TRLCSP no sea exigible la clasificación 
administrativa, la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica o profesional se acreditarán 
por aquel o aquellos medios de los previstos, respectivamente, en los artículos 75 y 76 del referido 
texto refundido que se especifiquen en el  Apartado 14, del Cuadro de Características, los cuales 
deberán, además, ser adecuados al objeto del contrato y proporcionales al mismo.  
 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato objeto de licitación, el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de 
los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone 
efectivamente de esos medios, lo que acreditará mediante compromiso escrito del empresario que los 
cederá. 
 
La clasificación del empresario deberá acompañarse de una declaración responsable del licitador en la 
que manifieste su vigencia. 
 
Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera y técnica de la UTE y a sus 
efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma 
 
En el caso de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al 
contrato aisladamente o integrados en una UTE, deberán acreditar su solvencia económica y financiera 
y técnica en las mismas condiciones exigidas para los empresarios españoles 
 
6.- DOCUMENTACION  ACREDITATIVA DE NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES E 
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 
 
Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar, tal y como establece el artículo 
60 del TRLCSP. La declaración incluirá la manifestación expresa de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. 
 
La declaración deberá ajustarse al modelo fijado en el Anexo III al presente pliego, o al formulario 
normalizado de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y podrá ser sustituida por acta 
notarial o testimonio judicial  
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La vigencia del acta notarial o del testimonio judicial será de seis (6) meses a contar desde la fecha de 
su firma o expedición. 
 
7.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE 
LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO. 
 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acreditará frente 
a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 
contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, 
así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el 
mismo. 
 
La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se efectuará, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,  mediante 
certificación del órgano encargado del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, acompañada de una declaración responsable formulada por el licitador 
en la que se manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado 
variación. 
 
8.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GARANTÍA DE LA 
CALIDAD Y DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
 
En los contratos sujetos a Regulación Armonizada y en los casos en que así se señale en el Apartado 
14 del Cuadro de Características, los licitadores presentarán los certificados a que se refieren los 
artículos 80 y 81 del TRLCSP, relativos al cumplimiento por el empresario de las normas de garantía de 
la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental, respectivamente. 
 
9.- COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Cuando así se exija en los  Apartados 14 y 27 del Cuadro de Características, los licitadores deberán 
completar la acreditación de su solvencia aportando un documento de compromiso de adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes para ello (artículo 64.2 del 
TRLCSP). 
 
Estos compromisos se integrarán en el contrato y tendrán el carácter de obligaciones esenciales a los 
efectos previstos en el artículo 223.f  del TRLCSP. 
 
10.- DOCUMENTO ACREDITATIVO DE HABERSE CONSTITUIDO LA GARANTÍA PROVISIONAL  
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Si se exige en el Apartado 9 del Cuadro de Características, resguardo original de la constitución de 
la misma a favor del órgano de contratación. 
 
11.- DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL. 
 
El licitador deberá presentar una declaración  sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial, y 
comprensiva, en su caso, de todas las sociedades pertenecientes al mismo grupo, en los términos 
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio y con indicación expresa de las empresas del 
grupo que concurran a la licitación. 
 
Estas declaraciones se tendrán en cuenta a los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 145.4 del TRLCSP, en relación con el artículo 86.1 del RGLCAP. 
 
12.- JURISDICCIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS 
 
Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 
pudiera corresponderles. 
 
13.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN 
 
A efectos de aplicación de las preferencias en la adjudicación previstas  la Disposición Adicional cuarta 
del TRLCSP y según lo previsto en la Cláusula 23  del presente pliego, podrá presentarse en este 
sobre la siguiente documentación: 
 

Contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores con 
discapacidad. 
 

14.- OTROS DOCUMENTOS 
 
Declaración de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante Unión 
Temporal. 
 
SI EN EL SOBRE NÚMERO 1 FIGURASE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL SOBRE 
NÚMERO 2  ELCANDIDATO A LICITADOR SERÁ EXCLUIDO DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN.. 
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SOBRE NUMERO 2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS 
CRITERIOS OBJETIVOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS  

En el anverso del sobre, en forma  bien visible, se consignarán los datos siguientes 
 

 

 
 
En este sobre se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el número 3 del 
anexo I, en orden a la aplicación de los criterios objetivos de selección cuya ponderación se 
establece  en el número 4 del mismo anexo. 
 

 

Cláusula 15. Apertura y examen de las SOBRES  de solicitud de participación y selección de 
candidatos. 

Terminado el plazo de admisión de solicitudes de participación, el funcionario responsable del Registro  
General expedirá una certificación donde se relacionen las recibidas, las presentadas por correo con los 
requisitos de la Cláusula 19 pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores. 

 
SOBRE Nº  2 
 

SELECCIÓN DE CANDIDATOS A LICITADORES 
 

DOCUMENTACION  TECNICA EXIGIDA PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN  
IDENTIFICACION DE LA LICITACION:  
 
IDENTIFICACION DE LA LICITACION:  
Número del expediente …………………………………… 
Titulo completo del objeto del contrato…………………………………. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR: 
Denominación o razón social del licitador: (denominación completa, incluidas siglas) 
……………………………………………………………………….. 
Lote o lotes a los que se presenta la oferta (si procede) .…………………… 
D.N.I o N.I.F:………………………………………………………………… 
Dirección Postal:………………………………………………………….. 
Nºs

Nº
  Tnº: …………………… 

s  

Correo electrónico a efectos de notificaciones: ……………. 
Fax: ………………………. 

Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar: 
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Dicha certificación, junto con los sobres, se remitirá a la secretaría de la Junta de Contratación o la 
Mesa de Contratación  
 

 
SOBRE Nº 1 

Por la Junta de Contratación o la Mesa de Contratación, según proceda, se realizará la 
calificación de la documentación contenida en el sobre número 1. 
 
Si  observase defectos u omisiones subsanables lo comunicará a los interesados, mediante fax ó 
correo electrónico al número o dirección indicados en el anverso del sobre,  además se harán 
públicas a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo de hasta tres 
días hábiles para que el licitador los corrija o subsane. La documentación presentada a efectos de 
subsanación de defectos u omisiones advertidos se presentará ante el órgano de contratación, 
según lo indicado en el Apartado 35  del Cuadro de Características 
 
A los efectos establecidos en los artículos 74 a 81 del TRLCSP, la Junta de Contratación, si se trata 
de un expediente de su competencia, o Mesa de Contratación, en su caso, podrán recabar del 
licitador aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la 
presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días 
naturales 
 

 
SOBRE Nº 2 

Una vez comprobada la personalidad y solvencia del empresario, la Junta de Contratación o la 
Mesa de Contratación, según proceda, realizará la apertura del sobre número 2. 
 
La selección de los candidatos que, de acuerdo con los criterios establecidos en los 
números 3 y 4 .del anexo I, deban pasar a la siguiente fase se realizará por el órgano de 
contratación o la Mesa de Contratación si constase delegada esta competencia en el 
Apartado 3 del Cuadro de Características. 
 
La notificación de su inadmisión a los empresarios no seleccionados se realizará por la Junta 
de Contratación o la Mesa de Contratación, según proceda. 
 

 
Cláusula 16. Invitación a presentar proposiciones 

Una vez realizada la selección de los candidatos, el órgano de contratación  invitará  a los admitidos, 
por escrito, a presentar sus proposiciones, indicándose en el escrito de invitación el lugar y plazo 
de presentación, así como el día y hora de apertura de aquéllas 
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Cláusula 17. Criterios  de valoración de ofertas 

Los criterios que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 150 del TRLCSP  han de servir de base 
para la adjudicación del contrato son los establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su 
defecto, por orden decreciente de importancia, en el Apartado 19 del Cuadro de Características y en 
el número 8 del Anexo I. 
 
Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre los criterios de 
adjudicación, en el Apartado 19 del Cuadro de Características y en el número 8 del Anexo I, se 
especifican, en su caso, los que se valorarán en una primera fase, siendo necesario obtener, como 
mínimo, para continuar en el proceso selectivo, la puntuación que asimismo se indica en el Apartado 
11 del Cuadro de Características 
 
Cuando se atribuya a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una 
ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 
valor, la valoración de estos últimos deberá encomendarse a un comité que cuente con un mínimo 
de tres miembros, formado por expertos en la materia objeto del contrato no integrados en el 
órgano proponente del mismo, o bien a un organismo técnico especializado En este caso, en el 
Apartado 20 del Cuadro de Características  deberá constar la composición del comité de expertos o 
el organismo especializado encargado de la evaluación, la identificación del criterio o criterios que 
deban someterse a su valoración, el plazo en que estos deberán efectuar la valoración y los límites 
máximo y mínimo en que esta deberá ser cuantificada. 
 
La composición del comité de expertos o el organismo especializado deberá publicarse en el perfil de 
contratante, 

 

 
Cláusula 18. Presentación de proposiciones. 

Los licitadores deberán concurrir en las mismas condiciones y bajo las mismas formas en las 
que presentaron sus solicitudes de participación y resultaron seleccionados. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 145 del TRLCSP, cada empresario no podrá presentar más de 
una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o mejoras a que se refiere el artículo 147 
del referido texto refundido. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en UTE con otros 
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una Unión Temporal. La contravención 
de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional del 
clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad 
alguna. 
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De conformidad con el artículo 145 del TRLCSP las proposiciones de los interesados serán secretas y 
el órgano de contratación arbitrará los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de la 
licitación pública 
 
Los licitadores no podrán retirar su proposición durante el plazo de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones. Dicho plazo quedará ampliado en quince días cuando sea necesario 
seguir los trámites a que se refiere el artículo 152 del TRLCSP relativo a las ofertas con valores 
anormales o desproporcionados. La retirada indebida de una proposición será causa que impedirá al 
licitador contratar con las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60.2 del 
TRLCSP, conllevando a su vez, la incautación de la garantía provisional conforme al artículo 103.4 del 
TRLCSP, si ésta hubiera sido exigida. 
 
En lo que concierne a las variantes o mejoras, se estará a lo dispuesto en el Apartado 18 del Cuadro 
de Características y en los números 5 y 6 del Anexo I. 
 

 
Cláusula 19 Lugar y plazo de presentación de proposiciones 

Las proposiciones se presentarán en el lugar indicado en el Apartado 35 de Cuadro de 
Características y dentro del plazo fijado en la propia invitación, siendo de aplicación lo 
establecido en el artículo 80 del RGLCAP 
 

 
Cláusula 20. Forma y contenido de las proposiciones 

Las proposiciones se presentarán redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta 
lengua. 
 
Constarán de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, 
señalados con los números 1, 2 y 3. No obstante, cuando en los criterios de valoración de las 
proposiciones reflejados en el Apartado 19 del Cuadro de Características y en el número 8 del 
Anexo I se articulen diferentes fases en que operarán los mismos, se presentarán, además de los 
sobres NÚMERO 1 y NÚMERO 3, tantos sobres NÚMERO 2 como fases de valoración se hayan fijado 
en el Apartado  11 del Cuadro de Características. 
 
En el caso de que el único criterio de valoración sea el precio, solo será necesaria la presentación de 
los sobres números 1 y 3. 
 
El contenido de cada uno de los sobres será el siguiente: 
 
SOBRE NUMERO 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
 

": 
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En el anverso del sobre, en forma  bien visible, se consignarán los datos siguientes 
 
 

 
 
En este sobre se incluirá, en su caso, el justificante de haber constituido la garantía provisional 
por el importe señalado en el Apartado 9 del Cuadro de Características, de conformidad 
con las condiciones y requisitos establecidos en la Cláusula 21.de este pliego
 

. 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, o representen a una persona 
jurídica, en el supuesto de que resulten distintos a los que firmaron la solicitud de 
participación deberán incluir en el SOBRE Nº 1 “Documentación Administrativa”, además de 
su DNI., poder acreditativo de su representación. 
 
En caso de que no proceda aportar ninguno de los documentos indicados en este apartado, no 
será precisa la presentación del SOBRE Nº 1, 
 

 

SOBRE NÚMERO 2 DOCUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO 
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA MEDIANTE FÓRMULAS 

En el anverso del sobre, en forma  bien visible, se consignarán los datos siguientes 

 
SOBRE Nº  1 

LICITACION 
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA EXIGIDA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION 
 
IDENTIFICACION DE LA LICITACION:  
Número del expediente …………………………………… 
Titulo completo del objeto del contrato…………………………………. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR: 
Denominación o razón social del licitador: (denominación completa, incluidas siglas) 
……………………………………………………………………….. 
Lote o lotes a los que se presenta la oferta (si procede) .…………………… 
D.N.I o N.I.F:………………………………………………………………… 
Dirección Postal:………………………………………………………….. 
Nºs

Nº
  Tnº: …………………… 

s  

Correo electrónico a efectos de notificaciones: ……………. 
Fax: ………………………. 

Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar: 
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Contendrá la siguiente documentación
 

: 

1.- UN ÍNDICE DE DOCUMENTOS EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR EN HOJA INDEPENDIENTE EL 
CONTENIDO DEL SOBRE. 
 
2.-La documentación que se señala en el número 6 del Anexo I relativa a los criterios de adjudicación 
cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, indicados en el Apartado 19 del Cuadro de 
Características y en el número 8 del Anexo I. Asimismo  incluirá toda aquélla documentación 
vinculada al objeto del contrato que, con carácter general, el licitador estime conveniente aportar. 
 
Cuando en el  número 6 del Anexo I se exija  información sobre las inversiones de ejecución por 
contrata, estas se expresaran en términos del presupuesto de licitación o en porcentajes el mismo, de 
forma que de esta información  no pueda conocerse ni deducirse la oferta económica. 
 
No obstante, cuando en los criterios de valoración de las proposiciones reflejados en el Apartado 19 
del Cuadro de Características y  número 8 del Anexo I.  se concreten diferentes fases de valoración 
en que operarán los mismos, se presentarán, además de los sobres NÚMERO 1 y NÚMERO 3 tantos 
sobres NÚMERO 2 como fases de valoración se hayan fijado 
 

 
SOBRE Nº  2 

LICITACION 
DOCUMENTACiÓN PARA LA VALORACiÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES  DE FORMA 
AUTOMATICA  MEDIANTE FÓRMULAS  
 
IDENTIFICACION DE LA LICITACION:  
Número del expediente …………………………………… 
Titulo completo del objeto del contrato…………………………………. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR: 
Denominación o razón social del licitador: (denominación completa, incluidas siglas) 
……………………………………………………………………….. 
Lote o lotes a los que se presenta la oferta (si procede) .…………………… 
D.N.I o N.I.F:………………………………………………………………… 
Dirección Postal:………………………………………………………….. 
Nºs

Nº
  Tnº: …………………… 

s  

Correo electrónico a efectos de notificaciones: ……………. 
Fax: ………………………. 

Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar: 
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En el caso de que se contemple en el Apartado 18 del Cuadro de Características y en los  números 
5 y  6 del Anexo I la posibilidad de VARIANTES, los licitadores podrán introducir en sus proposiciones 
las modificaciones que puedan hacerlas más convenientes para la realización del objeto del contrato y 
dentro de los límites que expresamente se señalan en el PPT, y en el citado Apartado 18 del Cuadro 
de Características y números 5 y 6 del Anexo I. Si así lo hicieren, presentarán además, junto con las 
distintas soluciones que aporten, la justificación de cada una de ellas. 
 
SI EN EL SOBRE NÚMERO 2 FIGURASE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL SOBRE 
NÚMERO 3, EL LICITADOR SERÁ EXCLUIDO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR 
VULNERAR EL CARÁCTER SECRETO QUE HAN DE TENER LAS PROPOSICIONES (ARTÍCULO 
145.2 DEL TRLCSP). 
 

 

SOBRE NÚMERO 3 DOCUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS  
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA MEDIANTE FÓRMULAS 

En el anverso del sobre, en forma  bien visible, se consignarán los datos siguientes 
 

 
 
Contendrá la siguiente documentación
 

: 

 
SOBRE Nº  3 

LICITACION 
DOCUMENTACIÓN PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS  EVALUABLES  DE FORMA 
AUTOMATICA  MEDIANTE FÓRMULAS  
 
IDENTIFICACION DE LA LICITACION:  
Número del expediente …………………………………… 
Titulo completo del objeto del contrato…………………………………. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR: 
Denominación o razón social del licitador: (denominación completa, incluidas siglas) 
……………………………………………………………………….. 
Lote o lotes a los que se presenta la oferta (si procede) .…………………… 
D.N.I o N.I.F:………………………………………………………………… 
Dirección Postal:………………………………………………………….. 
Nºs

Nº
  Tnº: …………………… 

s  

Correo electrónico a efectos de notificaciones: ……………. 
Fax: ………………………. 

Firmas del licitador o los representantes con poderes para licitar: 
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1.- UN ÍNDICE DE DOCUMENTOS EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR EN HOJA INDEPENDIENTE EL 
CONTENIDO DEL SOBRE. 
 
2.-  La proposición económica, que se presentará redactada conforme al modelo fijado en el anexo VI 
al presente pliego, debidamente firmada por quien tenga poder suficiente y fechada. 
 
Serán desechadas por la Junta de Contratación o la Mesa de Contratación, según proceda. en 
resolución motivada, aquellas proposiciones que no guarden concordancia con la documentación 
examinada y admitida, tengan omisiones, errores, tachaduras que impidan conocer claramente los 
términos en los que la oferta esté formulada, excedan del presupuesto base de licitación, varíen 
sustancialmente el modelo establecido, o comporten error manifiesto en el importe de la proposición., o 
exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable. 
 
3.- El resto de documentos relativos a la propuesta ofertada por el licitador y que permitan valorar la 
oferta de acuerdo con el resto de criterios de adjudicación evaluables de forma automática mediante la 
aplicación de fórmulas  establecidos expresamente en el Apartado 19 del Cuadro de Características 
 
Las proposiciones presentadas por UTEs deberán estar firmadas por todos los titulares o 
representantes de las empresas que integran la UTE 
 
En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones 
de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el 
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 
Pliego. 
 
En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el IVA, ó el impuesto que, en su caso 
le sustituya, que deba ser repercutido. 
 
Cuando se haya previsto la posibilidad de variantes en el Apartado 18 del Cuadro de Características 
y en los números 5 y  6. Del  Anexo I,  los licitadores podrán presentar mas de una proposición 
conforme a los elementos y condiciones que se determinan en el mismo dentro de los límites que 
expresamente se señalan en el PPT, y en el citado Apartado 18 del Cuadro de Características  y  
números 5 y 6 del Anexo I. En este supuesto presentarán además, junto con la proposición 
económica correspondiente a la solución a que se refiere el objeto de la licitación, las demás 
proposiciones correspondientes a las variantes o mejoras que oferten. 
 

 
Cláusula 21. Garantía provisional 

Será potestativo del órgano de contratación exigir, para concurrir a esta licitación, acreditar la 
constitución previa por parte del licitador, o de un tercero a su favor, de una garantía provisional a favor 
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del órgano de contratación  por el importe consignado en el Apartado 9 del Cuadro de 
Características (hasta un máximo del 3% del presupuesto base de licitación, excluido el IVA ó el 
impuesto que, en su caso le sustituya, atendidas las circunstancias concurrentes en cada caso).  
 
Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de UTE, la garantía provisional podrá 
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la 
cuantía exigida en el Apartado 9 del Cuadro de Características y garantice solidariamente a todos los 
integrantes de la unión 
 
La garantía provisional queda afecta al mantenimiento por los licitadores de sus ofertas hasta la 
adjudicación del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario, la garantía responderá también del 
cumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 151.2 del TRLCSP hasta la constitución de 
la garantía definitiva.  
 
Cuando el órgano de contratación decida exigir una garantía provisional, deberá justificar 
suficientemente en el expediente las razones de su exigencia para ese concreto contrato.  
 
Podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 96 del TRLCSP.  
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente 
después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al licitador cuya 
proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación hasta que proceda a la constitución de la 
garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la 
adjudicación.  
 
El licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación podrá aplicar el importe de 
la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso 
la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.  
 
Si algún licitador retirara su proposición injustificadamente antes de la adjudicación, o si el licitador que 
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa  no constituyese la garantía definitiva o, por 
causas imputables al mismo, no pudiese formalizarse en plazo el contrato, se procederá a la ejecución 
de la garantía provisional por él constituida. El reconocimiento por parte del licitador de que su 
proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrá la consideración de retirada 
injustificada de la proposición. 
 

 
Cláusula 22. Apertura y examen de las proposiciones. 

Terminado el plazo de admisión de proposiciones, el funcionario responsable del Registro  General 
expedirá una certificación donde se relacionen las recibidas, las presentadas por correo con los 
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requisitos de la Cláusula 19, pero aún no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de licitadores. 
Dicha certificación, junto con los sobres, se remitirá a la secretaría de la Junta de Contratación o la 
Mesa de Contratación  
 
En las fechas, hora y lugar señalados en el anuncio de licitación, se celebrarán los actos de la licitación 
ante la Junta de Contratación o la Mesa de Contratación, según proceda 
 

 
SOBRE Nº 1 

Previamente, a la celebración de los actos de licitación la Junta de Contratación o la Mesa de 
Contratación, según proceda, calificará los documentos presentados en tiempo y forma contenidos en 
el Sobre Nº 1.  A los efectos de la citada calificación, el Presidente ordenará la apertura de los sobres y 
el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. Si  observase 
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicará a los interesados, 
mediante fax ó correo electrónico al número o dirección indicados en el anverso del sobre,  además se 
harán públicas a través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo de hasta 
tres días hábiles para que el licitador los corrija o subsane. La documentación presentada a efectos de 
subsanación de defectos u omisiones advertidos se presentará ante el órgano de contratación, según 
lo indicado en el Apartado 35 del Cuadro de Características. 
 
A los efectos establecidos en los artículos 74 a 81 del TRLCSP, la Junta de Contratación, si se trata 
de un expediente de su competencia, o Mesa de Contratación, en su caso, podrán recabar del licitador 
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros 
complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días naturales. 
 
La Junta de Contratación o la Mesa de Contratación, según proceda, una vez calificada la 
documentación acreditativa de las circunstancias citadas en los artículos 54 y siguientes del TRLCSP y 
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada. procederá a 
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de selección de las mismas a que hace 
referencia el artículo 11 del RGLCAP, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitación, 
las rechazadas y sobre las causas del rechazo.  
 

 
SOBRE Nº 2 

En un plazo que no podrá ser superior a siete días, a contar desde la apertura del Sobre Nº 1 
(documentación administrativa), se procederá, en su caso, a la apertura en acto público de los sobres 
que contengan la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor, 
contenida en el Sobre Nº 2,. Este acto comenzará notificando la resolución sobre la calificación de la 
documentación contenida en el Sobre N° 1, los licitadores admitidos y excluidos y. las causas de 
exclusión de estos últimos, entregándose al órgano encargado de su valoración la documentación 
contenida en aquel. 
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La valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en el Apartado 19 del Cuadro de 
Características y en el número 8. del  Anexo I. 
 
En el supuesto de que en la licitación se hayan admitido VARIANTES, de acuerdo con lo indicado en el 
Apartado 18 del Cuadro de Características y en los números 5 y 6 del Anexo I y el PPT, las 
soluciones técnicas recogidas en las ofertas se informarán y valorarán desde el punto de vista técnico 
por grupos homogéneos, diferenciándose por un lado las ofertas a la solución base y por otro tantos 
grupos como soluciones variantes se hayan admitido. 
 
Serán motivos de exclusión de proposiciones, los siguientes:  
 

A) Incumplimiento manifiesto de las especificaciones del presente Pliego, del PPT o de las 
Normas, Reglamentos o Instrucciones vigentes que resulten de aplicación al objeto de 
la licitación o a su realización.  

B) No consideración  de la totalidad de los trabajos a realizar o de las inversiones de 
ejecución de los mismos en los términos establecidos en la Cláusula 20 anterior y en 
el Apartado 6.3 del Anexo I.  

C) Planteamientos técnicamente inviables o defectuosos.  
D) Mediciones ó cálculos manifiestamente erróneos e indeterminaciones sustanciales.  
E) Soluciones erróneas o técnicamente inaceptables.  
F) Obtención de una puntuación inferior a la mínima exigida en el Apartado 11 del 

Cuadro de Características.  
 
La apertura del Sobre Nº 2 y la valoración correspondiente, deberá tener lugar con anterioridad al acto 
público de  apertura del Sobre Nº 3 
 

 
SOBRE Nº 3 

En acto público se realizará la apertura del Sobre Nº 3, correspondiente a la documentación relativa a 
los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas. 
 
Por la Presidencia de la Junta de Contratación o la Mesa de contratación, en el día y hora 
señalados en el anuncio de licitación y en el perfil de contratante del órgano de contratación se 
procederá, a manifestar el resultado de la calificación de los documentos presentados en el Sobre Nº 1, 
determinando los licitadores admitidos a la licitación, los excluidos y las causas de exclusión de estas 
últimos. Asimismo, manifestará el resultado de la ponderación asignada a los criterios cuya ponderación 
dependa de un juicio de valor y los licitadores que no han alcanzado la puntuación mínima establecida 
en el Apartado11 del Cuadro de Características. 
 
A continuación se realizará la apertura del Sobre Nº  3 de aquellas empresas que continúen en el 
procedimiento, dando lectura a las ofertas económicas y a los demás criterios cuantificables mediante 
la aplicación de fórmulas matemáticas. 
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Cláusula 23. Selección de la oferta económicamente mas ventajosa 

La Junta de Contratación o la Mesa de Contratación  realizará la valoración de la documentación 
contenida en el Sobre Nº 3  de acuerdo con los criterios y fórmulas señalados en el Apartado 19 del 
Cuadro de Características. 
 
En el supuesto de admisión de VARIANTES la valoración de estos criterios se realizará considerando 
todas las soluciones (Bases y Variantes) admitidas.  
 
La valoración de las proposiciones presentadas por distintas empresas pertenecientes a un mismo 
grupo empresarial, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del RGLCAP.  
 
Si Junta de Contratación o la Mesa de Contratación, según proceda,, una vez considerada la 
justificación aportada por el licitador y los informes técnicos emitidos al respecto, estimase que una 
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados, determinados éstos según lo señalado en la Cláusula 18 siguiente, la excluirá de 
la clasificación 
 
La puntuación de los criterios  evaluables de forma automática se realizará previa exclusión  de las 
ofertas anormales o desproporcionadas que no justifiquen su viabilidad tras el trámite de audiencia. 
 
La puntuación global asignada a cada licitador, que determinará la oferta económicamente más 
ventajosa, será la suma ponderada, según los porcentajes establecidos en el Apartado 19 del Cuadro 
de Características y en el número 8 del Anexo I, correspondiente a los evaluables de forma 
automática y a los no evaluables de forma automática.  
 
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más 
ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.  
 
Si varios licitadores hubieran empatado en cuanto a la proposición más ventajosa tendrá preferencia en 
la adjudicación del contrato aquel que, hubiere acreditado tener en su plantilla un mayor porcentaje, 
siempre que sea superior al 2%, de trabajadores fijos con discapacidad (Disposición Adicional cuarta 
del TRLCSP). En el caso de UTEs el porcentaje de discapacitados se calculará como sumatoria de los 
porcentajes individuales de cada empresa corregidos según la proporción de participación en la unión 
temporal.  
 
Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguno de los licitadores tiene 
preferencia conforme al párrafo anterior, resultará adjudicatario aquél que obtenga una mayor 
puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos, 
prevaleciendo, en caso de empate en la ponderación, los criterios evaluables de forma automática 
sobre los que dependen de un juicio de valor.  
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En el caso de que continuara la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo 
 
En los expedientes que no sean competencia de la Junta de Contratación, la Mesa de Contratación 
elevará propuesta de adjudicación al  órgano de contratación. 
 

 
Cláusula 24.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados 

El carácter anormal o desproporcionado de una oferta se determinará de acuerdo con los criterios 
establecidos en los artículos 85 y 86 del RGLCAP 
 
Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, de 
acuerdo con lo especificado  en el párrafo anterior, deberá darse audiencia al licitador que la haya 
presentado para que, dentro del plazo de diez días naturales, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la 
misma. En particular, deberá justificar el ahorro que permite el procedimiento de ejecución ofertado, las 
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que dispongan para 
ejecutar la contraprestación, la originalidad de las soluciones propuestas, el respeto a las disposiciones 
relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar donde se vaya a 
realizar la contraprestación o la posible ayuda de las Administraciones. 
 
En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente y la 
emisión por este de informe de valoración de la justificación aportada por el licitador.  
 

 
Cláusula 25. Documentación previa a la adjudicación. 

Para realizar la adjudicación al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
deberá presentar, a requerimiento del órgano de contratación, en el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, la siguiente documentación: 
 

25.1.- Obligaciones Tributarias. 
 

Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Esta certificación podrá obtenerse en la 
forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. 
 

25.2.-Obligaciones con la Seguridad Social. 
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Certificación positiva, expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Esta certificación podrá obtenerse en 
la forma establecida en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. 
 

25.3.-Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del RGLCAP, en relación con este impuesto deberá 
presentarse la siguiente documentación: 
 
Justificante de estar dado de alta, referida al ejercicio corriente, en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato o al corriente en el pago del mismo, 
aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se acompañará una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 
 
En caso de estar exento de este impuesto presentará declaración responsable indicando el motivo de la 
exención y, en su caso, resolución de concesión de exención y alta en dicho impuesto. 
 

25.4.-Garantía definitiva. 
 

Documento acreditativo de haber constituido una garantía definitiva de conformidad con lo establecido 
en la Cláusula 27  siguiente y en el Apartado 9 del Cuadro de Características  
 

25.5.- Documentación justificativa de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del 
TRLCSP y  a los  Apartados 14 y 27 del Cuadro de Características. 

 
Relación detallada de la maquinaria y medios auxiliares que habrá de emplear en la ejecución de la 
obra, indicando el tiempo que permanecerán adscritos a la misma y, relación numérica por oficios y 
categorías, del personal facultativo y no cualificado de la empresa adscrito a la obra, a título orientativo. 
 
Cuando se hubiese exigido al contratista, como concreción de las condiciones de solvencia, una 
determinada adscripción de medios o la especificación de los nombres o cualificación profesional, la 
sustitución de tales medios no podrá realizarse sin la previa autorización de la Administración. A tal fin, 
el contratista deberá remitir a aquélla justificación de los nuevos medios o el historial profesional de las 
nuevas personas propuestas. 
 

25.6.- Documentación que se señala  como contenido del SOBRE número 1 en la Cláusula 
14 anterior. 
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La documentación señalada en los apartados números 1 a 14 para la opción B de la Cláusula 14 
anterior. Esta documentación solo será exigida en el supuesto que se hubiese establecido en el Cuadro 
de características la posibilidad de sustituir la aportación inicial de documentación a incluir en el 
SOBRE número 1 por una declaración responsable del licitador ajustada al modelo fijado en el Anexo 
II al presente pliego, acreditativa  del cumplimiento las condiciones establecidas legalmente para 
contratar con la Administración. En este caso, no será necesaria la aportación de la declaración 
responsable ajustada al modelo fijado en el Anexo III al presente pliego, acreditativa de no estar 
incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la administración a que se refiere el 
apartado número 6 de la cláusula 14 anterior. 
 

 
Cláusula 26. Renuncia o desistimiento 

El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato o desistir del procedimiento 
iniciado para la adjudicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 155 del TRLCSP, antes de la 
adjudicación.  
 
La renuncia deberá fundamentarse en razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las 
razones alegadas para fundamentar la renuncia.  
 
El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas 
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo 
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación 
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación 
 
Si, antes de la adjudicación, el órgano de contratación renunciase a la celebración del contrato o 
desistiese del procedimiento, deberá compensar a los licitadores en las cuantías máximas que se 
señalan en el Apartado 21 del Cuadro de Características, por los gastos efectivos en que hubieran 
incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica. 
 
CAPÍTULO III - ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 
 

 
Cláusula 27. Garantía definitiva 

 
27.1.-Exigencia. 
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El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa estará obligado a constituir, a 
disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 de los 
importes que se señalan en el Apartado 9 del Cuadro de Características  
 
De no cumplir este requisito por causas a él imputables, el órgano de contratación no efectuará la 
adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 151.2 del 
TRLCSP. 
 

 
27.2.-Constitución, reposición y reajuste  

La constitución de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de 10  días hábiles, 
contados desde el siguiente a aquél en que reciba el requerimiento del órgano de contratación. En 
todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 100 del 
TRLCSP. 
 
En caso de que la oferta mejor clasificada sea la realizada por una UTE, la garantía podrá ser 
constituida por uno o varios de sus miembros, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía 
requerida  y garantice solidariamente a todos los integrantes de la Unión Temporal 
 
En cuanto a la forma constitución, responsabilidades, devolución y cancelación de la garantía definitiva 
ser estará a lo establecido en los artículos 96 a 102 del TRLCSP 
 
Cuando así se establezca en el Apartado 9 del Cuadro de Características, la garantía podrá 
constituirse mediante retención en el precio; en este mismo apartado se fijará la forma y condiciones de 
la retención.  
 
 Asimismo, en el Apartado 9 del Cuadro de Característica, podrá establecerse  que la acreditación de 
la constitución de la garantía  se realice por medios electrónicos. 
 
Las garantías definitivas, especiales y complementarias, se constituirán en todo caso en la Caja 
General de Depósitos 
 
Si la garantía provisional se hubiese constituido en metálico o valores de Deuda Pública, será 
potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantía definitiva o proceder a la nueva 
constitución de esta última. 
 
En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el adjudicatario viene 
obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos 
necesarios a tal fin. 
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Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, 
se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique 
al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio 
del contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan 
efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la 
cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos no se 
considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del 
mismo conforme a lo señalado los artículos 89 al 94 del TRLCSP. 
 
La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará, aprobada la liquidación del contrato y 
una vez producido el vencimiento del plazo de garantía señalado en el Apartado 32 del Cuadro de 
Características, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP. 
 

 
27.3.- Garantía complementaria. 

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 95.2 del TRLCSP, se estará, en su caso, 
a lo dispuesto en el Apartado 9 del Cuadro de Características, teniendo, a todos los efectos, la 
consideración de garantía definitiva 
 

 
Cláusula 28. Adjudicación del contrato 

El órgano de contratación en resolución motivada adjudicará el contrato al licitador que, en su 
conjunto, presente la oferta económicamente más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios 
establecidos en el Apartado 19 del Cuadro de Características y el número 8 del Anexo I, o declarará 
desierta la licitación. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible 
de acuerdo con los criterios que figuren en el presente Pliego. 
 
Cuando el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, no haya aportado la 
documentación a que se refiere la Cláusula 25 anterior, dentro del plazo que el órgano de contratación 
le hubiere señalado al efecto, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas 
las ofertas. 
 
La adjudicación deberá realizarse en los siguientes plazos máximos:  
 



 

 31 

a) Quince días a contar desde al siguiente a la apertura de proposiciones cuando el único 
criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio. 

b) Dos meses a contar desde el siguiente a la apertura de proposiciones cuando para la 
adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios. 

c) Los plazos indicados en los puntos a) y b) anteriores se ampliarán en quince días hábiles 
cuando por tratarse de una proposición que de acuerdo con el criterio establecido en el 
Cláusula 24 anterior pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deban seguirse 
los trámites a que se refiere el artículo 152 del TRLCSP. 

 
La adjudicación  se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil 
de contratante, en las condiciones indicadas en el artículo 151.4 del TRLCSP.  
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido 
o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente 
fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 
 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las 
que se haya desestimado su candidatura. 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en 
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición 
del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas. 

 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse 
a su formalización conforme al artículo 156.3 del TRLCSP 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por 
el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o 
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el 
artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco días.» 
 
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el 
artículo 153 del TRLCSP 
 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las 
desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Notificada la adjudicación del  
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contrato y transcurridos los plazos sin la interposición de recurso alguno, la documentación que 
acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 
 

 
Cláusula 29. Seguros 

El contratista adjudicatario, estará obligado a suscribir,  las pólizas de seguros que se indican en el  
Apartado 22 del Cuadro de Características, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y 
condiciones que se establecen en el mismo. 
 

 
Cláusula 30. Perfección y formalización del contrato 

El contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se 
entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación 
 
Asimismo, antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá aportar: 

 En el caso de que el adjudicatario sea una UTE., la escritura pública de 
formalización de la misma, cuya duración será coincidente con la del contrato hasta 
su extinción. 

 Cualquier otra documentación complementaria que fuera exigida por el órgano de 
contratación 

 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 
40.1 del TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince (15) días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco (5) días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 
una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que 
lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el 
órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión 
 
En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince (15) 
días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la 
garantía provisional que, en su caso hubiese exigido 
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No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos 
en el artículo 113 del TRLCSP. 
 
Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el PCAP y demás 
documentos integrantes del contrato. 
 
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo 
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la 
Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un 
mes desde su formalización. 
 
La formalización de los contratos se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación 
indicando, como mínimo, los mismos datos mencionados en el anuncio de la adjudicación.  
 
Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros deberá publicarse, además, en el 
BOE un anuncio en el que se dé cuenta de dicha formalización, en un plazo no superior a cuarenta y 
ocho (48) días a contar desde la fecha de la misma.  
 
Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada el anuncio deberá enviarse, en el plazo 
señalado en el párrafo anterior, al DOUE y publicarse en el BOE. 
 
CAPÍTULO IV - EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
Cláusula 31. Principio de riesgo y ventura 

De acuerdo con lo que establece el artículo 215 del TRLCSP, la ejecución del contrato se realizará a 
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 231 del TRLCSP para casos 
de fuerza mayor 
 

 
Cláusula 32. Comprobación del replanteo 

En el plazo que se señale en el documento de formalización del contrato, y en todo caso, dentro del 
plazo de un mes desde la fecha de formalización de aquél, el responsable del contrato, en su caso, 
o el órgano de la Administración encargado de las obras, procederá a la comprobación del replanteo 
hecho previamente a la licitación, en el que intervendrán el contratista o su representación legal y el 
Director Facultativo de la obra, extendiéndose acta que deberá ser firmada por todos los 
intervinientes. El acta deberá recoger expresamente lo dispuesto en el artículo 140 del RGLCAP. 
 
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del 
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la 
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autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la 
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, 
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la Dirección 
Facultativa, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, 
justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, 
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 
 
En las obras de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la 
disponibilidad de los terrenos, se estará a lo dispuesto en los artículos 126.2 del TRLCSP 

 

y 139.3 del 
RGLCAP. 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo 
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de las obras proyectadas, quedará 
suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el 
responsable del contrato, en su caso, o el órgano de la Administración encargado de las obras, a dar 
cuenta inmediata al órgano de contratación, que resolverá lo que proceda. El régimen de la 
modificación se ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP.  
 
En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde el día 
siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que 
hace referencia el artículo 237 b) del TRLCSP. 
 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la resolución 
correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de ejecución empezará a 
contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del acuerdo de autorización de 
inicio de las obras. 
 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto 
de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales reservas 
resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será 
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el 
cómputo del plazo para su ejecución. 
 
En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser 
superior a quince días hábiles, contados desde la formalización, sin perjuicio de cuanto proceda en lo 
referente al acta de comprobación del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser 
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al contratista 
y así se hiciera constar en resolución motivada 
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El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su 
exigibilidad 
 

 
Cláusula 33. Plan de Seguridad y Salud 

No podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo a que se 
refiere el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción, que será elaborado por el contratista, en 
aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, y en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, 
incluido en el proyecto
 

. 

En dicho Plan se recogerán, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

Control de accidentes o enfermedades profesionales. 
Determinación de la persona encargada de la vigilancia y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por la Administración antes del inicio de la obra, con 
el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, o del director, en su caso. 
 
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo 
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre. 
 
Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro 
de trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 
30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción, en el Libro de Subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de 
seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de 
seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista deberá comunicar cada subcontratación 
anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 
 
La empresa adjudicataria dará traslado del Plan de Seguridad y Salud aprobado a los representantes 
de los trabajadores y a la autoridad laboral competente, previamente al comienzo de las obras de 
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construcción, a los efectos que se determinan en los artículos. 16 y 19 del citado Real Decreto 
1627/1997. 
 

 
Cláusula 34. Programa de trabajo 

El contratista, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato, habrá 
de someter a la aprobación del órgano de contratación correspondiente, el programa de trabajo que 
desarrolle el presentado en su oferta técnica a que se refiere la cláusula 20 del presente pliego  
(Sobre Nº 2), en el que deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RGLCAP. 
 
El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los quince días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de modificaciones o 
el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las cláusulas del 
contrato. 
 
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la 
actualización y puesta al día de este programa. 
 

 
Cláusula 35. Interpretación del proyecto 

Corresponde al Director Facultativo de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las 
órdenes para su desarrollo. 
 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de 
alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definición con la 
antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud 
 

 
Cláusula 36. Dirección de las obras 

 
36.1.- Responsable del contrato 

El órgano de contratación, cuando así se indique en el Apartado 4 del Cuadro de Características  
podrá designar un responsable del contrato, al que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 
del TRLCSP, corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la obra contratada. El responsable del 
contrato podrá ser una persona física o jurídica vinculada al órgano de contratación o ajena a él. 
 
Las facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al 
Director Facultativo conforme a lo dispuesto en el capítulo V del título II del Libro IV del  TRLCSP. 
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Cualquier variación del responsable del contrato será comunicada por escrito al contratista 
 

 
36.2 Dirección Facultativa de la Obra 

El órgano de contratación designará la Dirección Facultativa de la obra, a través de la cual y, en su 
caso, del responsable del contrato, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta 
realización de la obra ejecutada, ajustándose a lo dispuesto en las cláusulas 4 y 21 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
. 
La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 
las unidades de obra, sin la previa autorización del órgano de contratación. 
 
La Dirección Facultativa tendrá acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción (LRSSC). 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, que 
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, 
será misión exclusiva del director la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así 
como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 
 
Cualquier variación de la Dirección Facultativa será comunicada por escrito al contratista 
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección 
Facultativa y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrán libre acceso a todos los puntos de 
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 
 
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan 
o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de 
medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 
 
Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la Dirección Facultativa de la 
misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado ejemplar con los planos 
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serán de cuenta del 
contratista. Este permanecerá en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios 
ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la 
existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y 
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subsanación. En caso contrario, la Dirección Facultativa certificará la indemnización que corresponde 
a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de 
adjudicación. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y 
sus gastos, se estará a lo dispuesto en la cláusula 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el 
TRLCSP y el RGLCAP 
 
Asimismo, la Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, 
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine 
otra cosa en el anexo I. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar 
tales trabajos sin perjuicio de que la Dirección Facultativa promueva con posterioridad la tramitación 
administrativa correspondiente. 
 
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 231.2 del TRLCSP, será el 
establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  
 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante expediente 
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 
 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la 
ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las 
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la Dirección Facultativa. 
 

 
36.3.- Delegado de la Obra  

El contratista deberá designar al facultativo de la empresa que actuará como delegado de obra, y que 
le representará en todo cuanto afecte a la ejecución de la obra. Dicho facultativo deberá disponer de 
alguna de las titulaciones a que se refiere el número 3 del Anexo I,  cuando así se exija como 
compromiso de adscripción a la ejecución del contrato. El delegado de obra deberá estar presente en 
cuantas visitas a la misma realicen los facultativos integrantes de la Dirección Facultativa y, en su 
caso, el responsable del contrato. La Administración podrá recabar del contratista la designación de 
un nuevo delegado de obra y, en su caso, la sustitución de cualquier facultativo que de él dependa, 
cuando así lo justifique la buena marcha del contrato. 
 

 
Cláusula 37. Plazo de ejecución 
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El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su 
realización, así como de los plazos parciales que señalan en el  Apartado 23 del Cuadro de 
Características, o el que resulte de la adjudicación del contrato de acuerdo con la oferta presentada 
por el adjudicatario, así como de los plazos parciales señalados en el programa de trabajo para su 
ejecución sucesiva. 
 
Cuando los plazos parciales  se fijen en la aprobación del programa de trabajo,  tendrán los efectos 
que en la aprobación se determinen y se entenderán integrantes del contrato a los efectos legales 
pertinentes. 
 
El cómputo del plazo se iniciará el día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo. 
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las 
obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa existiesen razones para 
estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año mayor cantidad que la 
consignada en la anualidad correspondiente No obstante, se estará a lo dispuesto en el artículo 96 del 
RGLCAP y en la cláusula 53 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado.. 
 
En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, por aplicación de lo 
dispuesto  en el artículo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser 
superior a quince días hábiles, contados desde la formalización. Si se excediese este plazo, el 
contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración 
contratante y al contratista y así se hiciera constar en resolución motivada. 
 

 
Cláusula 38. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. 

 
38.1.- Por demora 

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el órgano de contratación un 
plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, 
regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP. 
 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, o 
de los que en su caso resulten de la adjudicación conforme su oferta, la Administración podrá optar, 
indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP, en las proporciones que se señalan en el  Apartado 30 del 
Cuadro de Características   
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, o 
de los que en su caso resulten de la adjudicación conforme su oferta, y siempre que en el Apartado 27 
de Cuadro de Características no hubiese sido considerada condición esencial de ejecución, la 
Administración podrá optar por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
212 del TRLCSP, en las proporciones que se señalan en el  Apartado 30 del Cuadro de 
Características   
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, 
el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano 
de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del 
contrato.  
 
Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de 
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 
 
La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la Administración pueda 
tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista. 
 

 
38.2.-Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

El  incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato recogidas en el Apartado 27 
del Cuadro de Características de acuerdo con lo establecido en el artículo 118 del TRLCSP, dará 
lugar a la imposición de las penalidades que se señalen en el Apartado 30 del mismo, conforme a lo 
prevenido en el artículo 212 del TRLCSP.  
A estos efectos, tendrá la condición de condiciones especiales de ejecución las siguientes 

1.-Condiciones de carácter social 
2.-Condiciones de carácter medioambiental establecidas en el PPT 
3.- Deber de confidencialidad 
4.- Otras que se señalen en el Apartado 27 del Cuadro de Característica 

 

 
38.3.- Por cumplimiento defectuoso 

El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, o el incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso de la prestación que afecten a características de la misma que se hayan tenido en cuenta 
para definir los criterios de adjudicación, dará lugar a la imposición de penalidades cuando así se 
indique en el Apartado 30 del Cuadro de Características, conforme a lo prevenido en el artículo 212 
del TRLCSP. 
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Cláusula 39. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios 

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y 
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la 
Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la 
Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del 
proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 
del TRLCSP. 
 

 
Cláusula 40. Modificación de las obras. 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés 
público, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de 
acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 211 del TRLCSP, justificándolo debidamente en el 
expediente. 
 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 106, 107, 108, 210, 219 y 234 
del TRLCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se 
opongan al TRLCSP. 
 
En el Apartado 29 del Cuadro de Características y en número9 del Anexo I,  se especifican, en su 
caso,  las condiciones, el alcance y los límites de las modificaciones previstas. 
 
Las modificaciones no previstas en el Apartado 29 del Cuadro de Características y el número9 del 
Anexo I,  sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. 
 

 
Cláusula 41. Suspensión de las obras 

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la ejecución del 
contrato. Igualmente, podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se 
diese la circunstancia señalada en el artículo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspensión del 
contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 220 del TRLCSP, así como en los preceptos 
concordantes del RGLCAP y del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicho texto refundido. 
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Cláusula 42. Cesión del contrato 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a 
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 226 del 
TRLCSP. 
 

 
Cláusula 43. Subcontratación 

Cuando así se establezca en el Apartado 28 del Cuadro de Características  el adjudicatario del 
contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 227 del TRLCSP, quedando obligado al cumplimiento de los 
requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 228 y 228 bis del mismo texto legal. En todo 
caso, el contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración. 
 
El contratista deberá comunicar a la Administración su intención de subcontratar, las partes del contrato 
a que afectará y la identidad del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la 
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación. 
 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del subcontrato a 
celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del 
TRLCSP. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del 
subcontratista. 
 
Si así se requiere en el Apartado 28 del Cuadro de Características, los licitadores deberán indicar en 
su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el 
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos difieren 
de lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen 
la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización 
expresa con anterioridad por la Administración o situación de emergencia justificada, excepto si la 
Administración notifica en ese plazo su oposición. 
 
En el Apartado 28 del Cuadro de Características, se establece, en su caso, el porcentaje máximo 
que el contratista está autorizado a subcontratar. 
 
Asimismo el órgano de contratación si así se indica en el Apartado 28 del Cuadro de 
Características,  podrá imponer al contratista la subcontratación de determinadas partes de la 
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prestación, que no excedan en su conjunto del 50% del importe del presupuesto del contrato, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 227.7 del TRLCSP.  
 
Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el apartado anterior tendrán la consideración de 
condición especial de ejecución del contrato  a que se refiere el  artículo 118.1 del TRLCSP a los 
efectos previstos en los artículos 212.1 y 223.f) del anterior texto refundido.. 
 
En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación 
establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción (LRSSC), y lo dispuesto en Real Decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la citada Ley 32/2006. A tal efecto el contratista habrá de presentar el certificado de estar 
inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente  El contratista deberá obtener, llevar 
en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral 
correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del 
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo 
a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 
Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del citado Real Decreto, el contratista deberá comunicar 
cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 
 
Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración contratante 
por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del 
contrato principal y de los subcontratos. 
 
El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el adjudicatario 
del contrato, ha de hacer a todos los subcontratistas y suministradores que participen en el mismo. 

En los casos en que en el Apartado 28 del Cuadro de Características se haya establecido la 
posibilidad u obligación de subcontratar, el adjudicatario deberá remitir al órgano de contratación, 
cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen 
en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 
subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de 
pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del órgano de contratación justificante de cumplimiento 
de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 
establecidos en el artículo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de 
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aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación, se considerarán 
condiciones esenciales de ejecución. 

CAPÍTULO V - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

 
Cláusula 44. Abonos, mediciones y valoración 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su 
caso, a las órdenes recibidas por escrito de la Dirección Facultativa. Por consiguiente, no podrá servir 
de base para reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas no 
consignadas en el proyecto. 
 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la Dirección Facultativa, pudiendo el 
contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones 
y características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a 
avisar con la suficiente antelación, a fin de que la Dirección Facultativa pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 
suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
 
Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por la Dirección 
Facultativa  se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio 
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo 
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas 
y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.  
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán 
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y la cifra que resulte se 
multiplicará por el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará 
lugar a la certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en los diez días siguientes al 
mes que corresponda. La demora en el pago devengará a favor del contratista los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP 
 
En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista 
tendrán el carácter de pagos parciales con el carácter de abonos a cuenta, que no supondrán en forma 
alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden, y a resultas de la certificación final de las 
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obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir de la recepción y a 
cuenta de la liquidación del contrato. 
 
El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones 
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, 
en las condiciones indicadas Apartado 26 del Cuadro de Características  y conforme al régimen, 
límites y garantías que a tal efecto determinan los artículos 232.2 del TRLCSP y 155 a 157 RGLCAP 
 
Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o 
cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las mismas serán 
fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. 
 
Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados a 
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
234.2 del TRLCSP. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los 
contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administración conforme a 
Derecho. 
 
Las facturas deberán presentarse en el Registro que se señala en el Apartado 26 de Cuadro de 
Características, dirigidas a la unidad que se señala en el mismo. 
 
En las facturas, además de la unidad destinataria, deberá constar el órgano de contratación que se 
indica en el Apartado 26 del Cuadro de Características. 
 
El órgano administrativo responsable en materia de contabilidad pública es el que se señala en el 
Apartado 26 del Cuadro de Características. 
 

 
Cláusula 45. Revisión de precios 

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el Apartado 25 del Cuadro de Características  
todo ello de conformidad con los artículos 89 a 94 del TRLCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se 
opongan al TRLCSP y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
Si el precio no fuese revisable, solo se modificará dicha circunstancia por la prórroga del plazo de 
ejecución del contrato, siempre que esta esté motivada por causas imputables a la Administración o por 
causas de fuerza mayor, entendiendo por tales las establecidas en el artículo 231 del TRLCSP. 
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Cláusula 46. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista 

 
46.1.- Impuestos y publicidad 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o 
en cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a 
escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la 
tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de 
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. 
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y 
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras si este fuera exigible, el IVA ó el que en su caso le sustituya y cualesquiera otros que pudieran 
derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 
 
El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, tanto en  el BOE como en otros 
medios de difusión, se encuentra especificado en el Apartado 10 del Cuadro de Características. 
 

 
46.2.- Seguros 

El contratista vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros a que se refiere la 
Cláusula 29  anterior del presente pliego que se concretan en el Apartado 22 del Cuadro de 
Características. 
 

 
46.3.- Carteles y señalizaciones 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los 
modelos e instrucciones de la Administración. 
 
Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a FONDOS EUROPEOS, el 
contratista deberá colocar en la obra carteles informativos de la participación de estos fondos, al menos 
en igual número que los que hagan publicidad de la empresa contratista. 
 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la 
obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así 
como a cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
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46.4.- Reportajes fotográficos 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la Dirección Facultativa, un 
reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas 
durante la ejecución de aquellas. 
 

 
46.5.- Conservación y policía 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía 
hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el adjudicatario 
responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los bienes que haya en los mismos, de 
conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 
la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por la Dirección Facultativa, el contratista 
tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la 
recepción de las mismas. 
 

 
46.6.- Ensayos y análisis 

El contratista está obligado  a sufragar el importe de los ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obras que tanto la Dirección Facultativa como, en su caso, el responsable del contrato, le ordene 
realizar para verificar la correcta ejecución del la obra contratada, conforme al plan de control de calidad 
establecido en el proyecto de la obra, por laboratorios homologados en cada especialidad  
 

 
Cláusula 47. Obligaciones contractuales esenciales . 

El contratista está obligado al cumplimiento de las obligaciones contractuales calificadas como  
esenciales que se señalan en el Apartado 27 del Cuadro de Características, 
 
Su incumplimiento podrá ser causa de resolución del contrato  según lo dispuesto en el artículo 223.f 
del TRLCSP. 
 

 
Cláusula 48. Obligaciones laborales, sociales  y medioambientales  

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual está obligado al 
cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de 
minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el 
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Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la 
normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción: LRSSC y R. D.1109/2007, 
así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato 
 
En el Apartado 27 del Cuadro de Características, se indicará, en su caso, las obligaciones de 
carácter social que el adjudicatario estará obligado a cumplir r en la ejecución del contrato, así como el 
carácter de obligaciones contractuales esenciales que en su caso se atribuya a las mismas, siempre 
que la disponibilidad del mercado laboral de la construcción lo permita. 
 
El contratista queda obligado  a acreditar el cumplimiento de las referidas obligaciones ante el órgano 
de contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato. La 
acreditación de dicho cumplimiento se efectuará mediante la presentación ante el órgano de 
contratación de los siguientes documentos:  
 

a) Certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla. 
b) Copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores. 
 

Asimismo en el Apartado 27 del Cuadro de Características, se indicará, en su caso las obligaciones 
de carácter medioambiental  que el adjudicatario estará obligado a cumplir en la ejecución del contrato, 
así como el carácter de obligaciones contractuales esenciales que en su caso se atribuya a las mismas. 
 

 
Cláusula 49. Deber de sigilo 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo 
públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con 
ocasión de la ejecución del mismo. 
 
CAPÍTULO VI - EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
Cláusula 50. Aviso de terminación de la ejecución de la obra 

El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por escrito a la 
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que se pueda 
realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la 
designación de representante por la Intervención se regularán por lo establecido en el artículo 163 del 
RGLCAP. 
 

 
Cláusula 51. Recepción de la obra 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 
términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto. 
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Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a la recepción 
de la misma y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 222 y 235 del TRLCSP y en los artículos 
163 y 164 RGLCAP. 
 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra que sean susceptibles de ser 
ejecutadas  por fases que puedan ser entregadas al uso público, y tengan establecido un plazo parcial 
de ejecución, siempre que así se especifique en el Apartado 31 del Cuadro de Características  
 
Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención General, a efectos de su 
asistencia potestativa al mismo. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable 
del contrato, si se hubiera nombrado, o el representante designado por la Administración, las dará por 
recibidas, levantándose la correspondiente acta; el acta se levantará por cuadruplicado y deberá ser 
firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al  representante de la 
Administración, otro al Director Facultativo, el tercero al representante de la Intervención General y el 
cuarto para ell  contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
En el supuesto de que el representante de la Intervención General acuda asistido por un asesor técnico 
designado por la misma, el acta  se levantará por quintuplicado, entregándose un ejemplar  a este 
asesor. 
 
En el acta de recepción el Director Facultativo  fijará la fecha para el inicio de la medición general, 
quedando notificado el contratista para dicho acto. 
 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables 
no cumple esta obligación, el responsable del contrato o el representante de la Administración le 
remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, y el Director 
Facultativo de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese 
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por 
causas imputables al contratista. 
 
En las obras de edificación a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro 
de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del  Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
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que se desarrolla la Ley  32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 

 
Cláusula 52. Medición general y certificación final 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del contratista, 
formulándose por el Director Facultativo, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la 
medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificación final, que 
deberá ser aprobada por el órgano de contratación dentro del plazo de tres meses contados a partir 
de la recepción y que será abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de  treinta días a partir 
de su expedición, a cuenta de la liquidación del contrato. 
 

 
Cláusula 53. Plazo de garantía y liquidación 

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado en el 
Apartado 32 del Cuadro de Características. Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo 
de garantía serán a cargo del contratista. 
 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de las obras con 
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las 
instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la Administración, descuidase la 
conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por ella misma y a costa del contratista 
los trabajos necesarios para evitar el daño. 
 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas 
comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin  perjuicio de lo 
dispuesto en la cláusula 73 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director 
Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de 
las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 236 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a 
la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse 
en el plazo de sesenta días. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el 
director procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación 
de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una 
vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta 
de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez 
días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, 
contados a partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 
órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la 
misma.  
 
Siempre que, por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente, el 
órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso 
público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas 
circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de la obra en 
los términos establecidos en el artículo 168 del RGLCAP. 
 

 
Cláusula 54. Devolución y cancelación de la garantía definitiva 

Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre 
la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía de las obras determinado en el Apartado 32 del 
Cuadro de Características, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval o 
seguro de caución conforme a lo establecido en el artículo 102 del TRLCSP. 
 
En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía deberá adoptarse y notificarse el 
acuerdo de devolución. Si la devolución de la garantía no se hubiese hecho efectiva en este plazo por 
causa imputable a la Administración, ésta deberá abonar al contratista la cantidad adeudada 
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el 
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía. 
 
Transcurrido el plazo establecido en el número 5 del artículo 102 del TRLCSP desde la fecha de 
terminación del contrato sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se 
hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 
 
Cuando el importe del contrato sea inferior al señalado en el apartado 5 del artículo 102 del TRLCSP, o 
cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según 
lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que 
se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que 
no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses. 
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En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, según lo indicado en el 
Apartado 31 del Cuadro de Características, se estará a lo dispuesto en el número 3 de artículo 102 
del TRLCSP, respecto de la cancelación parcial de la garantía. 
 

 
Cláusula 55. Responsabilidad por vicios ocultos 

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los 
daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

 
Cláusula 56. Resolución del contrato 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 85, 223 y 237 del TRLCSP, así 
como las siguientes:  
 

a) La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
b) Las establecidas en la Cláusula 47 anterior 
c) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 
d) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato 
y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del 
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente 
establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la 
Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la 
garantía, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al 
importe que exceda del de la garantía incautada. 
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 224 del 
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 239 del 
TRLCSP 

 

 

Cláusula 57. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y Tribunales 
competentes 
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De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del presente pliego, este contrato tiene carácter 
administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten 
durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los 
límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley. 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 del TRLCSP, si el contrato está sujeto a regulación 
armonizada, circunstancia que se indica en el Cuadro de Características y el número2 del anexo I, 
serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los anuncios de licitación, los 
pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, la 
adjudicación y los actos de trámite adoptados en el procedimiento de contratación que decidan directa o 
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos; a estos efectos se 
consideran actos de trámite los acuerdos de exclusión de licitadores de la Junta de Contratación o la 
Mesa de Contratación. No serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos 
dictados en relación con las modificaciones contractuales no previstas en el pliego que, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 105 a 107 del TRLCSP, sea preciso realizar una vez adjudicado el 
contrato, tanto si acuerdan como si no la resolución y la celebración de nueva licitación. 
 
El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, pudiendo presentarse el 
escrito de interposición en el registro del órgano de contratación o del competente para la resolución, 
en el plazo de quince días hábiles computados conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del TRLCSP, 
previo anuncio por escrito al órgano de contratación. La resolución dictada será directamente ejecutiva 
y solo cabrá la interposición del recurso contencioso-administrativo. 
 
Los actos del órgano de contratación no susceptibles de recurso especial, así como los que se dicten 
en contratos no comprendidos en el artículo 40 del TRLCSP serán inmediatamente ejecutivos, 
poniendo fin a la vía administrativa. Contra estas resoluciones podrá interponerse potestativamente 
recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la 
resolución o ser impugnado directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
En el supuesto de que  el órgano de contratación sea una Junta de Contratación, sus actos solo ponen 
fin a la vía administrativa cuando se dicten en el ejercicio de las prerrogativas de la Administración 
General del Estado en los contratos administrativos, de acuerdo con el artículo 211.4 del TRLCSP. Los 
demás actos que dicte la Junta de Contratación no ponen fin a la vía administrativa por lo que, 
procederá el recurso de alzada con carácter previo a la interposición del recurso contencioso 
administrativo. 
 

 
Cláusula 58. Protección de datos personales 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición .Adicional. vigésima sexta del TRLCSP, los contratos a 
que se refiere este Pliego que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar 
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en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y su normativa de desarrollo. 
 


